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Compte tenu de la grande vulnérabilité du système alimentaire de Madagascar aux chocs climatiques extrêmes, 

(notamment la sécheresse au Grand sud depuis 2020 et les récentes tempêtes tropicales et les cyclones), l'Action 

intégrera et généralisera les activités de préparation aux catastrophes et de réduction des risques de catastrophe 

afin d'atténuer l'impact des phénomènes météorologiques extrêmes. Des « modificateurs de crise » (crisis 

modifiers) seront systématiquement intégrés dans l'Action pour assurer une flexibilité suffisante de la mise 

en œuvre des activités vis-à-vis des chocs de catastrophes naturelles ou de pandémies. Dans la mesure du possible, 

l'Action sera coordonnée avec les interventions existantes de préparation aux catastrophes et de réduction des 

risques de catastrophe financées par ECHO dans le pays et au Grand sud en particulier. 

Autres considerations, le cas échéant : RAS 

3.4 Risques et enseignements tirés 

Catégorie Risques Probabilité 

(Haute/ 

Moyenne/ 

Faible) 

Impact 

(Haute/ 

Moyen/ 

Faible) 

Mesures d’atténuation 

  

Environne

ment 

externe  

Chocs naturels 

majeurs influant sur le 

déroulement de 

l'Action (Covid-19, 

invasions acridiennes, 

sécheresses, 

inondations et 

cyclones de grande 

ampleur, attaques de 

Dahalos, etc.) 

H H - Flexibilité pour adapter le programme à 

d’autres secteurs et d’autres acteurs au niveau 

local/sectoriel en intégrant dans l’Action des 

modificateurs de crise (« crisis modifiers ») 

- Suivi de proximité des facteurs de risques 

pour anticiper les réponses (réactivation du 

système d’alerte rapide)  

- Plaidoyer pour accélérer la réponse d’urgence 

de la part des autres acteurs concernés 

(urgence, de stabilisation etc) 

- Recours à la déclaration de crise pour 

enclencher des réponses d’urgence  

Une forte inflation des 

prix en lien avec la 

crise Ukrainienne  

M M - Prévoir des imprévus à mobiliser pour ce cas 

de figure  

Politique  En lien avec la période 

pré et post électorale, 

des changements 

institutionnels et de 

vision stratégique au 

sein du gouvernement 

de Madagascar 

pourraient arriver  

F H - Assurer un suivi de la période pre et post 

électorale pour anticiper des possibles 

changements  

- Maintenir un dialogue interne continue entre 

section politique et section coopération 

- Signature au premier semestre des principaux 

contrats 

Mise en 

œuvre de 

l’Action  

Faible coordination 

entre PTF sur le terrain 

avec comme 

conséquences un 

chevauchement des 

actions, un faible 

impact, des 

complémentarités et 

synergies insuffisantes     

M H - Renforcer les capacités des facilitateurs des 

principales instances de coordination 

(Plateforme de Coordination du Secteur 

Rural, GT NEXUS H-D-P, Coordination 

Locale) pour plus d’efficacité et d’inclusion 

dans leur rôle de coordination, de plaidoyer, 

de planification et de leadership 

(Gouvernorat, etc…)  

- Faciliter, impulser et plaider pour une 

meilleure coordination entre bailleurs d’abord 

(notamment avec BM, FIDA, BAD)  opérant 

avec des structures de gestion complexes et 

distantes ;  

- Faciliter l’analyse conjointe des besoins et des 

actions à développer avec tous les PTF dans 

une logique de NEXUS H-D-P (un sous-


