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3.4 Risques et enseignements tirés  

Categorie Risques Probabilité 

(Haute/ 

Moyenne/ 

Faible) 

Impact  

(Haut/ 

Moyen/ 

Faible) 

Mesures d’atténuation 

1 – 

Environnement 

externe 

Risque 1: Le climat 

sécuritaire au Nord 

Bénin reste 

préoccupant. 

Haute Moyen Les forces de sécurité maintiennent la 

stabilité sur le territoire national. Les 

pratiques politiques maintiennent la 

paix sociale. Les actions en faveur du 

foncier et de la médiation dans le cas 

des conflits entre agriculteurs et 

pasteurs se poursuivent.  

1 – 

Environnement 

externe 

Risque 2 : Les effets du 

changement climatique 

peuvent constituer une 

menace pour les efforts 

de croissance des 

rendements agricoles.  

Haute Haut La planification territoriale tiendra 

compte des projections relatives au 

changement climatique afin 

d’atténuer les risques associés. 

Toutes les activités du projet viseront 

à renforcer la résilience des systèmes 

humains et naturels aux effets du 

changement climatique. En 

particulier, le soutien à l’agroécologie 

est une réponse au changement 

climatique, car permet une meilleure 

résilience des systèmes de 

production. Les investissements 

seront climate-proof. 

1 – 

Environnement 

externe 

Risque 3 : La 

conjoncture 

internationale conduit à 

une forte augmentation 

du coût des intrants et 

de l’énergie dont la 

durée est inconnue. 

Haute Haut Le système de suivi évaluation 

intégrera cette dimention 

rigoureusement, afin d’orienter 

l’accompagnements aux acteurs des 

filières en fonction. Les activités de 

productions d’intrants organiques 

seront potentiellement soutenues, 

pour une meilleure autonomie des 

producteurs vis-à-vis des intrants 

externes. 

2 – Planning, 

processus et 

systèmes 

Risque 4 : Le choix des 

investissements dans 

les communes sont 

orientés par des critères 

politiques.  

Moyenne Haut La récente réforme de la 

décentralisation et la nomination de 

secrétaires exécutifs pour appuyer les 

services techniques communaux 

devraient atténuer ce risque. Une 

démarche concertée d’identification 

et de priorisation des infrastructures 

et des sites sera menée préalablement.  

3 – Personnes 

et organisation 

Risque 5 : Au niveau 

local, fragmentation 

institutionnel, 

multiplication du 

nombre d’acteurs, 

chevauchement des 

responsabilités et des 

Moyenne Haut Les cadres de concertation 

territoriaux déjà en place au niveau 

des communes et départements seront 

soutenus pour fluidifier les relations 

entre acteurs institutionnels. Par 

ailleurs, les actions mises en place au 

niveau local sont bien maitrisées, car 


