fédération des acteurs financiers — appui a
I’opérationnalisation du cadre réglementaire.

4 Mauvaise prise en compte des Moyenne Haut Enjeux identifiés et connus, sans caractére
enjeux environnementaux liés rédhibitoire a ce stade
aux grandes infrastructures, . .
dont hydroélectricité Exigences crm;saqtes des cl_auses_ de
sauvegarde des principaux acteurs financiers,
3 Capacités d’absorption des Haute Moyenne | Assistance technique systématique a la mise en
fonds, de pilotage et de suivi ceuvre des projets, et aux capacités de suivi
local
Renforcement des capacités de suivi de
I’ADER et dialogue sectoriel pour adapter
durablement la structure & ses missions
3 Dégradation accrue de la Haute Moyenne | Dialogue politique et sectoriel visant a
situation financiere de la réinstaurer des nmarges de manceuvre,
JIRAMA : risques liés a la notamment sur les aspects tarifaires et
maintenance des renégociation des contrats (BM lead*).
infrastructures, risques portant . i .
sur Poctroi des garanties de !_es grands. prOJets-hydroelectrlq_ue_s ’(et les
paiement des promoteurs |nterconneX|o.n associées) sont partlle.lntegrante
de la stratégie de retour a 1’équilibre de la
JIRAMA, dans laquelle les garants (notamment
BM) sont parties prenantes
4 Equilibre ~ économique et Moyenne Moyen Promotion des usages productifs de
financiers des délégataires du I’électricité, synergies avec les dynamiques des
services public de I’électricité projets de développement rural, notamment
rurale dans le Grand Sud; Fédération des fonds
concessionnels et acteurs financiers permettant
d’¢élargir la taille des projets et de sélectionner
des opérateurs plus solides.
3 Evolution du mandat de Moyenne Moyen Dialogue politique continu et coordination des
I’ADER PTFs pour accompagner le secteur de

I’électrification rurale

Enseignements tirés:

Dans I’¢lectrification rurale, I’'UE avait privilégié¢, notamment via la Facilité Energie, une approche projet par projet,
en allouant directement les subventions aux opérateurs privés ou associatifs.

Cela limitait la capacité de I’ADER a piloter la mise en ceuvre de la stratégie d’électrification rurale, les financements
nécessaires n’étant pas alloués selon les priorités, mais selon la capacité des opérateurs a les mobiliser. L’action
propose d’affecter les subventions selon les priorités définies par I’ADER. Elles ne seront rétrocédées aux opérateurs
qu’a I’issue du processus de sélection, mené sur la base du plan de développement de 1’électrification rurale.

Le redressement de la JIRAMA suppose une approche graduelle, de moyen / long terme, et une capacité a engager un
dialogue sectoriel soutenu par des investissements conséquents. Il est pour cela proposeé de tirer profit de I’alignement
des priorités d’investissement de la BEI avec le PIP : i) renforcer I’investissement stratégique dans le secteur, ii) tirer
le bénéfice sectoriel des conditions préalables associées aux investissements de la BEI, tout en ayant une approche

14 BM : Banque Mondiale, principal acteur vis-a-vis de la JRAMA (branche électricité), notamment dans le cadre du programme PAGOSE.
Ce soutien a donné lieu a des augmentations tarifaires bénéfiques en juin 2021, malheureusement contrebalancées par la montée des cours du
pétrole. Les tarifs professionnels (1500 abonnés consomment 40% de I’¢électricité) n’avaient pas été impactés.
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